

Bau- und Umweltschutzdirektion, AIB, Freulerstrasse 1, 4127 Birsfelden

Anwohnerinnen und Anwohner rund um den
Bachwäg und Wuhrmattstrasse in Bottmingen

Birsfelden/Oberwil, 8. Mai 2026

Informationsschreiben

Bauarbeiten bis Ende Juli 2026 Bachwäg / Wuhrmattstrasse Bottmingen:

Sehr geehrte Damen und Herren

Wie im Schreiben vom 23. September 2025 kommuniziert, haben die Bauarbeiten für die neue kantonale Radroutenverbindung von der Wuhrmattstrasse zur Birsigstrasse über den Bachwäg in Bottmingen am 20. Oktober 2025 begonnen. Der Start für die Bauarbeiten des AIB Mischwasserkanals erfolgte ab dem 12. Januar 2026.

Die Arbeiten dauern länger als ursprünglich geplant. Grund sind Erschwernisse beim Kanalbau. Die Tiefbauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juni 2026 statt wie geplant bis Mai 2026 abgeschlossen. Die Fertigstellungs- und Deckbelagsarbeiten sowie der Rückbau des provisorischen Fusswegs und der Installationsflächen erfolgen im Anschluss bis Ende Juli 2026.

Verkehrsbehinderungen Wuhrmattstrasse Bottmingen

Die Wuhrmattstrasse im Baustellenperimeter (siehe roter Bereich im Plan auf der Rückseite) bleibt wie angekündigt bis Ende Mai 2026 nur mittels Baustellenlichtsignalanlagen jeweils halbseitig befahrbar. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Für die Verkehrsbehinderungen in der Birsig- und Wuhrmattstrasse aufgrund der Deckbelagsarbeiten wird nochmals mit separatem Schreiben informiert.

Umleitung Bachwäg

Weiterhin kann während den Bauarbeiten die Durchfahrt mit dem Velo durch den Bachwäg aufgrund der Strassen- und Werkleitungsarbeiten nicht aufrechterhalten werden (Velo schieben gestattet). Die Zufussgehenden werden parallel zum Bachwäg auf einem kleinen provisorischen Fussweg umgeleitet (siehe Plan auf der Rückseite).

Kontaktangaben

Sollten Sie Fragen oder Anliegen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten haben, so kontaktieren Sie bitte unser beauftragtes Ingenieurbüro Gruner AG, Herrn Massimiliano Vigliano, Tel. 061 406 13 13.

Für die unumgänglichen Verkehrsbeschränkungen/Verkehrsbehinderungen und allfällige Störungen durch den Baulärm bitten wir Sie um Verständnis und bedanken uns dafür bereits im Voraus.

Freundliche Grüsse


Lutz Beck
Projektleiter AIB BL


Massimiliano Vigliano
Projekt-/Bauleiter Gruner AG

Verteiler (per Post oder per E-Mail):

- Anwohnerinnen und Anwohner rund um den Bachwäg und Wuhrmattstrasse in Bottmingen
- Gemeinde Bottmingen
- Glaser Saxer Keller AG, Infors HT und Sparta AG
- Blaulichtorganisationen und Abfallunternehmen

Umleitungsplan zu Fuss und Baustellenbereich

