



## Anlieger- & Anwohnerinneninformation Bauprojekt Talholzstrasse

## Umstellung Bauphasen

Weitere Infos zum Bauprojekt online:

<https://www.bottmingen.ch/de/verwaltung-politik/projekte/Talholzstrasse-Ersatz-der-Wasserleitungen/index.php>



Sehr geehrte Damen und Herren

Der koordinierte Werkleitungsbau in der Talholzstrasse Bottmingen schreitet seit Januar 2026 voran. Nach dem Tragschichteinbau bis zur Kreuzung Sichelweg / Waldrain sind die Arbeiten im unteren Teil der Talholzstrasse voraussichtlich bis Anfang September 2026 abgeschlossen (ausgenommen Deckbelagseinbau Fröhsommer 2027).

**Die weiteren Etappen (Abschnitt Waldrain / Sichelweg bis Eugstlerweg) werden umgestellt**, um die benötigten Umleitungen auf ein Minimum zu reduzieren.


### DETAILBESCHRIEB AUF DER RÜCKSEITE

Der Zugang bis zur Baumschule und den Familiengärten bleibt bis Oktober 2026 gewährleistet. Danach wird die Talholzstrasse im Abschnitt Sichelweg bis zur Baumschule für mehrere Monate für sämtlichen Verkehr gesperrt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Der Projektverfasser im Auftrag der beteiligten Werke und der Gemeinde Bottmingen

Aegerter & Bosshardt AG

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | <b>Ort</b>                                                 |
| Talholzstrasse, Abschnitt Kreuzung Waldrain/ Sichelweg bis Kreuzung Eugstlerweg                                                                                                                                                    |                                                            |
|                                                                                                                                                  | <b>Zeitraum</b>                                            |
| September 2026 bis ca. Mai 2027                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|                                                                                                                                                  | <b>Projekt</b>                                             |
| Ersatz Trinkwasser-Hauptleitung Ø250mm, weitere Baumassnahmen in Koordination                                                                                                                                                      |                                                            |
|                                                                                                                                                  | <b>Ansprechpartner</b>                                     |
| Projektverfasser: <b>Aegerter &amp; Bosshardt AG</b>                                                                                                                                                                               |                                                            |
| Bauleiter                                                                                                                                                                                                                          | Marcel Rodewald<br>m.rodewald@aebo.ch<br>Tel 061 365 25 36 |
| Bauunternehmung: <b>Tozzo AG</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| Bauführer                                                                                                                                                                                                                          | Leonard Kuqi<br>info@tozzo.ch<br>Tel 061 935 93 93         |
|                                                                                                                                                | <b>Rückschnitt</b>                                         |
| Zur Vermeidung von Schäden bitten wir Sie Hecken und Bäume, die in die Fahrbahn oder den Gehweg ragen, gemäss Lichtraumprofil ca. 20 cm hinter die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. Für Schäden wird keine Haftung übernommen. |                                                            |
|                                                                                                                                                |                                                            |
|                                                                                                                                                | <b>Entsorgung</b>                                          |
| Die Bauunternehmung wird bei Bedarf Kehricht, Altpapier, sowie Bio- und Grünabfälle der Liegenschaften im Baubereich an für die Entsorgungsfirmer zugängliche Orte bringen.                                                        |                                                            |
|                                                                                                                                                | <b>Verteiler</b>                                           |
| AnwohnerInnen, Gemeinde, TBA-BL, Verkehrssicherheit, Blaulichtorganisationen, Post, BLT, Entsorgungsfirmer der Gemeinde, Unternehmer, beteiligte Werke.                                                                            |                                                            |

August 2026

## Umstellung der restlichen Bauphasen

September 2026 – Juni 2027

### Bauphasen-Beschrieb

Etappen 1-4 bis September 2026

Die vierte Etappe ist mit dem Tragschicht-einbau per Anfang September 2026 abgeschlossen. Danach ist die Talholzstrasse ab Therwilerstrasse bis Sichelweg / Waldrain wieder wie üblich befahrbar. Der BLT-Bus Nr. 59 verkehrt zurück im normalen Betrieb.

Etappe 7 / 8 Sep & Okt 2026

Der Leitungsbau zwischen Baumschule & Eugstlerweg wird vorgezogen. Dieser hat eine Sperrung der Talholzstrasse im Abschnitt Baumschule bis Eugstlerweg zur Folge. Sämtlicher Verkehr wird via 'Ob dem Talholz' und Eugstlerweg umgeleitet.

Etappe 5-7 Nov 2026 – März 2027

Im Abschnitt Sichelweg bis Baumschule finden umfangreiche Bauarbeiten statt (Erneuerung / Erweiterung von Werkleitungen, Kanalisation und der Strasse). Die dafür nötige Sperrung führt zu Umleitungen via Känelmatt (PKW / Velo), und Eichwäg / Ob dem Talholz (Fussgänger). LKW umfahren die Baustelle grossräumig via Münchenstein & Predigerhof. Durch die Umstellung wird diese Etappe in den verkehrsärmeren Winter verschoben.

Restarbeiten März 2027

Im Nachgang ist in der gesamten Talholzstrasse mit kleineren Verkehrshindernissen aufgrund von Restarbeiten zu rechnen.

Deckbelag Mai 2027

Der Einbau des Deckbelags folgt ca. im Mai 2027 (Witterungsabhängigkeiten) im gesamten Bauperimeter (Therwilerstrasse bis Eugstlerweg).

